

कार्यालय जिला पंचायत – जबलपुर (म.प्र)

भागीरथ कृषको द्वारा संपादित किये जो रहे जल संरक्षण व संवर्धन की प्रगति

वित्तीय वर्ष 2011-12

माह-फरवरी 2012

क्रं.	विकासखण्ड	चालू वित्तीय वर्ष में अप्रैल से रिपोर्टिंग माह के अंत तक चिन्हित भागीरथ कृषको की संख्या	चालू वित्तीय वर्ष में अप्रैल से रिपोर्टिंग माह के अंत तक भागीरथ कृषको द्वारा निजी खेतों पर चयनित जल संरक्षण व संवर्धन कार्यों की कुल संख्या	चालू वित्तीय वर्ष में अप्रैल से रिपोर्टिंग माह के अंत तक भागीरथ कृषको द्वारा निजी खेतों पर चयनित कार्यों में से पूर्ण किये गये जल संरक्षण व संवर्धन कार्यों की संख्या	चालू वित्तीय वर्ष में अप्रैल से रिपोर्टिंग माह के अंत तक भागीरथ कृषको द्वारा पूर्ण किये कार्यों पर व्यय राशि (रु. लाखों में) की संख्या
1	2	3	4	5	6
1	जबलपुर	2	0	0	0
2	पनागर	0	0	0	0
3	कुण्डम	6	1	0	0
4	पाटन	25	4	0	0
5	शहपुरा	5	1	0	0
6	सिहोरा	15	3	0	0
7	मझौली	18	4	0	0
	योग	71	13	0	0

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, जबलपुर

कार्यालय जिला पंचायत – जबलपुर (म.प्र)

नदी को पुर्नजीवित किये जाने के कार्यों की प्रगति		अनुलग्न प्रपत्र-02
1	चयनित नदियों के नाम	हिरन नदी
2	चयनित नदी किस विकासखण्ड में बहती है	कुण्डम
3	चयनित नदी की लंबाई कि.मी. जिसे पुर्नजीवित किया जाना है	21 कि०मी०
4	चयनित नदी के कैचमेंट का क्षेत्रफल कितना है (वर्ग कि.मी. में)	130 वर्ग कि.मी.
5	चयनित नदी के कैचमेंट में कितने गांव आते हैं	30
6	चयनित नदी के कैचमेंट में शामिल माइक्रोवाटरशेडों की संख्या	15
7	चयनित नदी के कैचमेंट में कुल उपलब्ध वर्षा जल (हे० मीटर अथवा हे० घन.मी.)	14282.40 हे.मी.
8	वर्तमान में नदी के कैचमेंट से Evapo-Transpiration तथा Ground Water Seepage के उपरान्त उपलब्ध होने वाला वर्षा जल जिसे सतही जल संग्रहण संरचना तथा भूजल रिचार्ज संरचना बनाकर संरक्षित किया जा सकता है (हे० मीटर अथवा हे० घन.मी.)	6427.08 हे.मी.
9	आयोजना व क्रियान्वयन हेतु संस्थागत व्यवस्था पीआईए/ शासकीय गैरशासकीय	गैर शासकीय
10	नदी पुर्नजीवन के कार्य हेतु किन-किन योजनाओं से वित्तीय नियोजन अभिसरण किया गया है। कृपया नाम दें।	नरेगा, कृषि, उद्यानिकी, जलसंसाधन, पी.एच.ई. वन, गौण खनिज एवं मूलभूत

चयनित नदियों को पुनर्जीवित करने हेतु कार्य योजना तथा कार्यों की प्रगति का एकजाई विवरण												
क्र	कार्यों का नाम	प्रस्तावित इकाई	जल संरक्षण बजट के अनुरूप उपलब्ध होने वाले सम्पूर्ण वर्षा जल के संरक्षण के लिए समग्र कार्य योजना		समग्र कार्य योजना में से ऐसे कार्य जो उपरोक्त बिन्दु 4 में उल्लेखित जल संरक्षण बजट के अनुरूप उपलब्ध होने वाले वर्षा जल के 40 प्रतिशत भाग के संरक्षण के लिए कार्यान्वित किये जाने हैं		कॉलम 6 में दर्शाये गये कार्यों की अद्यतन प्रगति(नदी पुनर्जीवन योजना के प्रारंभ से रिपोर्टिंग माह तक)					
							वर्ष 2010-2011			वर्ष 2011-2012		
			प्रस्तावित कार्यों की मात्रा /परिमाण	लागत (रु. लाखों में)	प्रस्तावित कार्यों की मात्रा /परिमाण	लागत (रु. लाखों में)	पूर्ण कार्यों की मात्रा	व्यय(रु. लाख में)	जनसहयोग (रु.लाख में)	पूर्ण कार्यों की मात्रा	व्यय (रु. लाख में)	जनसहयोग (रु.लाख में)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	कंटूर ट्रंच	रनिंग मीटर	12800000	196.00	512000	78.40	0	0	0	0	0	0
2	कंटूर बोल्टर वॉल	रनिंग मीटर	0	0	0	0						
3	गली प्लग	संख्या	0	0	0	0				110	11.00	
4	शासकीय भूमि पर कंटूर बंड तथा निजी भूमि पर मंड बंधान	रनिंग मीटर	2900000	2669.00	1160000	1067.60	16352	10.17	0	57825	53.77	0
5	सोफ पिट	संख्या	0									
6	भूमिगत डाइक	संख्या	0									
7	कुओ का रिचार्ज	संख्या	0									
8	हेण्डपंप/कुओ का रिचार्ज	संख्या	0							260	39.51	
9	फार्म पोण्ड /सिंचाई खेत तालाब	संख्या	6290	1887.00	2522	754.80	1	0.37	0	0	0	0
10	मिटटी व बोल्टर के नाला बंधान /चेक/डेम/ग्रबियन संरचना	संख्या	85	540.00	30	305.00						
11	सिमेंट / कांकीट के चेक डेम/स्टाप डेम / ड्राप स्पिल-वे	संख्या	130	1430.00	41	572.00	11	24.98	0	0		
12	बोरी बंधान	संख्या	0									
13	तालाब	संख्या	53	397.50	9	70.00	5	11.25	0	14	29.00	
14	परकोलेशन तालाब	संख्या	0									
15	रूफ वाटर हारवेस्टिंग	संख्या	0									
16	पुराने नाला बंधान/ चेक डेम/ स्टाप डेम/ का सुधार व पुनरोद्धार	संख्या	35	182.50	14	73.00				5	8.96	
17	पुराने तालाबों का सुधार/जीणोद्धार	संख्या	50	385.00	18	114.00	3	3.9	0	0	0	0
18	पुरानी बावडी/ कुओं की जीणोद्धार/ सफाई	संख्या	0									
19	वृक्षारोपण	हैक्टेयर	50	15.00	12	17.95	4	4.71	0	18	34.48	0
	योग			7702.00	2634	3052.75	20	55.38		389	176.72	

कार्यालय जिला पंचायत – जबलपुर (म.प्र)

भागीरथ कृषकों, पुरानी जल संग्रहण संरचनाओं के सुधार तथा नदियों को पुनर्जीवित किये जाने के कार्य को छोड़कर अन्य जल संग्रहण और संवर्धन कार्यों की प्रगति

वित्तीय वर्ष.2011-12

Reporting Month: Feb. 2012

एकजाई

पत्र -3

क्र	कार्यों का नाम	कार्यों की योजना			चालू वित्तीय वर्ष में अप्रैल से रिपोर्टिंग माह के अंत तक प्रगति		
		प्रस्तावित कार्यों की मात्रा / परिमाण की इकाई	प्रस्तावित कार्यों की मात्रा / परिमाण	प्रस्तावित कार्यों की लागत (रु. लाखों में)	पूर्ण कार्यों की मात्रा / परिमाण	पूर्ण कार्यों पर व्यय राशि (रु. लाखों में)	व्यय राशि में जनसहयोग (रु.लाखों में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कट्टर ट्रंच	रनिंग मीटर	148188	115.18	35360	32.17	1.80
2	कट्टर बोल्टर वॉल	रनिंग मीटर	4500	5.61	4500	5.61	0.25
3	गली प्लग	संख्या	913	114.12	462	58.46	2.92
4	शासकीय भूमि पर कट्टर बंड तथा निजी भूमि पर मंढ बंधान	रनिंग मीटर	1585779	1066.91	65400	444.76	0
5	सोफ पिट	संख्या	150	11.50	50	2.25	0
6	भूमिगत डाइक	संख्या	0	0.00	0	0	0
7	कुओं का रिचाज	संख्या	200	35.00	0	0	0
8	हेण्डपंप/कुओं का रिचाज	संख्या	45	30.00	15	10.00	0
9	नवीन कूप निर्माण	संख्या	200	421.28	16	22.00	0
10	फार्म पोण्ड / सिंचाई खेत तालाब	संख्या	100	79.00	0	0	0
11	मिट्टी व बोल्टर के नाला बंधान / चैक/डेम/ग्रबियन संरचना	संख्या	0	0.00	0	0	0
12	सिमेंट / कांकीट के चैक डेम/स्टाप डेम / ड्राप स्पिल-वे	संख्या	68	314.00	10	103.32	5.15
13	बोरी बंधान	संख्या	20	1.80	0	0	0
14	तालाब	संख्या	184	788.11	135	568.32	0
15	परकोलेशन तालाब	संख्या	0		0	0	0
16	रूफ वाटर हारवेस्टिंग	संख्या	0	0.00	0	0	0
17	पुराने नाला बंधान/ चैक डेम/ स्टाप डेम/ का सुधार व पुनरोद्धार	संख्या	57	141.22	10	48.00	0
18	पुराने तालाबों का सुधार/जीणोद्धार	संख्या	165	540.10	39	89.70	0
19	पुरानी बावडी/ कुओं की जीणोद्धार/ सफाई	संख्या	0	0.00	0	0	0
20	वृक्षारोपण	हेक्टेयर	140.00	250.00	395.00	219.34	0
	योग		2102	3913.83	737	1603.93	10.12

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, जबलपुर